

PROJETO TÉCNICO PEDAGÓGICO

IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO

IDENTIFICAÇÃO PROPONENTE

CNPJ Proponente	50.477.669/0001-47
Nome Proponente	Instituto A33
Nome do Dirigente	Abraão Hildo De Carvalho
Telefone(s) de contato com DDD	(61) 99848-0544
E-mail	contato@institutoa33.org.br
Número da Proposta	44641/2025

1. INFORMAÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

1.1 DADOS DA PROPOSTA

* Tipo de Parceria: ☐ Convênio ☒ Termo de Fomento
* Emenda Parlamentar: 50060001
* GND - Custeio e Investimento: ☒ GND3 - Material de Consumo ☐ GND4 - Material Permanente
Valor GND3 - Material de Consumo (R\$): R\$ 490.000,00 Material de Consumo, aquele que, em razão de seu uso corrente e da definição da Lei n. 4.320/64, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois anos.
Valor GND4 - Material Permanente (R\$): R\$ 0,00 Material Permanente, aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.
Valor Total de Repasse (R\$): R\$ 490.000,00 (Soma dos valores de GND3 e GND4)

1.2 RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

* Nome: ABRAAO HILDO DE CARVALHO
* E-mail: institutoa33@gmail.com
* Vínculo com a Entidade (Cargo/Função): Presidente
* Telefone(s) de contato com DDD: (61) 99848-0544

1.3 DIMENSÃO DO PROJETO

☐ **Projeto Educacional**

Oferta oportunidades de acesso à prática esportiva em suas diversas manifestações por meio de ações planejadas, inclusivas e lúdicas para crianças e adolescentes. Este nível de atendimento comporta os serviços de vivência, fundamentação, aprendizagem esportiva e fomento e difusão do conhecimento científico, tecnológico e de inovação.

☒ **Projeto de Participação**

Caracteriza-se pela vivência do esporte com autodeterminação a partir do conhecimento esportivo adquirido, pela transmissão pedagógica crítica e assumida dentre os hábitos culturais saudáveis ao longo da vida. Este nível abrange os serviços de esporte e lazer, atividade física, aprendizagem esportiva para crianças, jovens, adultos, idosos (esporte ao longo da vida), além do fomento e difusão do conhecimento científico, tecnológico e de inovação.

1.4 LOCALIDADE – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E POPULAÇÃO

Uf	Cidade	Idh	Ano referencia idh	Numero habitantes	Ano referencia populacao
Distrito Federal	Brazlândia	0.814	2021	80.000	2024

1.5 INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE PROPONENTE

* A Entidade já celebrou parcerias vinculadas ao esporte?

☒ Sim

☐ Não

Qual o número da proposta ou convênio?

961230/2024

* A Entidade já deu publicidade às parcerias celebradas em seu respectivo site?

☒ Sim

☐ Não

* Link da publicidade:

<https://www.institutoa33.org.br/vem/>

☒ Estou ciente que a publicação dos valores recebidos e aplicados oriundos de emendas parlamentares a partir de 2020, por meio de divulgação na internet é obrigatória e me comprometo a realizá-la, conforme Art. 40-A da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) Nº 854

1.6 INFORMAÇÕES SOBRE O ESTATUTO DA ENTIDADE

*** Análise Estatutária, art. 2º, inciso I, Lei 13.019/2014:** CAPÍTULO XXV DO PATRIMÔNIO E EXTINÇÃO - ARTIGO 101º

Em conformidade com o art. 2º, inciso I, da Lei 13.019/2014: A Entidade NÃO distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva

*** Análise Estatutária, art. 33, inciso I, Lei 13.019/2014:** CAPÍTULO 1 DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO - ARTIGO 3º. Em conformidade com o art. 33, inciso I, da Lei 13.019/2014

Em conformidade com o art. 33, inciso I, da Lei 13.019/2014: A Entidade POSSUI objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social

*** Análise Estatutária, art. 33, inciso III, Lei 13.019/2014:** CAPÍTULO XXV DO PATRIMÔNIO E EXTINÇÃO - PARÁGRAFO SEGUNDO. Em conformidade com o art. 33, inciso III, da Lei 13.019/2014

Em conformidade com o art. 33, inciso III, da Lei 13.019/2014: Em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta

2. OBJETIVOS E INFORMAÇÕES GLOBAIS DA PROPOSTA

2.1 OBJETO

*** Nome do Projeto:** Esporte na Orla

*** Descrição do objeto:** Implementação e Desenvolvimento do Projeto Esporte na Orla, no Distrito Federal/DF.

2.2 OBJETIVO GERAL

Promover a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida por meio das práticas esportivas e de lazer como ferramenta de transformação social, utilizando o esporte como instrumento de formação esportiva, disciplinar e valores fundamentais, através do estímulo do bem-estar físico, psicológico dos beneficiados envolvidos.

☒ **Estou de acordo e ciente**

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Público-alvo: Crianças, Adolescentes, Adultos

Número de núcleos: 3

Objetivos específicos:

1. Oportunizar a prática esportiva sistematizada nos núcleo(s) cadastrados; (adequar a quantidade de núcleo(s) de acordo com a dimensão do projeto).
2. Auxiliar na diminuição de situações de risco e vulnerabilidade, através do fomento à prática esportiva;
3. Oferecer um ambiente seguro e motivador, incentivando disciplina, trabalho em equipe e respeito.
4. Promover hábitos saudáveis e a importância da atividade física regular;
5. Desenvolver capacidades motoras, como força, flexibilidade, equilíbrio e coordenação, por meio das modalidades oferecidas;
6. Estimular a socialização e o respeito mútuo entre os participantes, promovendo valores como disciplina, cooperação e cidadania.

☒ **Estou de acordo e ciente dos objetivos específicos**

2.4 PÚBLICO-ALVO

Deverá ser comprovado no acompanhamento e relatório de cumprimento dos objetivos.
Descrever quantitativamente.

Público direto (beneficiários): 260

Faixa etária do público direto (a partir de 06 anos, obrigatoriamente): 6 a 59 anos

Público indireto (calculado automaticamente como 2x o público direto): 520

2.5 VIGÊNCIA DO PROJETO

Período de Estruturação (em meses): 1

Em caso de Termo de Fomento, a previsão é de até 2 meses de pagamento de RH na estruturação – Portaria MESP 64 de 25 de junho de 2025.

Período de Execução (em meses): 6

No mínimo 6 meses.

Vigência Total (em meses): 7

2.6 NÚCLEOS POR LOCALIDADE

Localidade	Quantidade de Núcleos
Brazlândia/DF	3

2.7 MODALIDADES DO PROJETO

Adicione as modalidades do projeto. Para cada modalidade, informe o nome, as atividades que serão desenvolvidas e o total de vagas.

Modalidade	Número de Vagas
------------	-----------------

Futebol de salão	80
Futvôlei	100
Muay-thai	80
TOTAL DE VAGAS	260

3. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA

3.1 ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO

Visa à organização e preparação das condições necessárias para a execução do projeto, garantindo que todas as etapas sejam realizadas de forma eficiente e dentro das diretrizes estabelecidas, conforme a seguir:

Etapas da estruturação do projeto:

- ☒ Planejamento detalhado das atividades
- ☒ Definição e alocação de recursos
- ☒ Elaboração do cronograma
- ☒ Formação e treinamento da equipe
- ☒ Preparação da infraestrutura necessária
- ☒ Desenvolvimento de documentação inicial
- ☒ Definição e contratação de recursos humanos
- ☐ Locação de materiais/Equipamentos esportivos
- ☒ Aquisição de materiais/equipamentos esportivos
- ☐ Outros

3.2 IMPLEMENTAÇÃO

O(s) núcleo(s) do projeto será(ão) implementado(s) em espaços comunitários localizados próximos à comunidade beneficiada.

O(s) núcleo(s) do projeto serão organizados de forma a proporcionar uma experiência positiva e eficiente para os beneficiários. Serão 3 núcleos, com um total de 260 beneficiários, divididos em turmas de acordo com a capacidade e modalidade oferecida.

Espaços: Públicos

3.3 MONITORAMENTO/ACOMPANHAMENTO

O monitoramento e acompanhamento do projeto serão realizados de forma contínua, visando garantir o cumprimento dos objetivos propostos e a qualidade das atividades desenvolvidas. A equipe responsável irá registrar e avaliar periodicamente o andamento das ações, promovendo ajustes necessários para o sucesso do projeto.

Estrutura das Aulas:

- ☑ Aquecimento: Atividades lúdicas que preparam o corpo e a mente para o exercício, promovendo a circulação sanguínea e reduzindo o risco de lesões.
- ☑ Instrução Técnica: Foco no desenvolvimento de habilidades técnicas específicas da modalidade, com instruções claras e demonstrações práticas.
- ☑ Prática Guiada: Exercícios práticos onde os participantes aplicam as habilidades aprendidas sob a supervisão ativa dos instrutores, com feedback imediato.
- ☑ Jogos ou Competições: Atividades que incentivam a aplicação das habilidades em um contexto de jogo ou competição, promovendo o espírito esportivo e a colaboração.
- ☑ Intervalo e Socialização: Momento de descanso mais prolongado, permitindo o descanso e interação.
- ☑ Alongamento e Desaceleração: Encerramento das aulas com atividades leves para baixar a intensidade física e uma sessão de reflexão sobre as lições aprendidas.

Metodologia de Ensino:

- ☐ Método analítico-sintético: Centrado no desenvolvimento de habilidades técnicas, as habilidades são divididas em fundamentos técnicos que serão implementados. Em síntese, o instrutor/professor ensina a técnica desportiva individual e os sistemas de jogos coletivos.
- ☐ Método global-funcional: Facilitação do processo de ensino-aprendizagem, permite diversas experiências da modalidade, com a disponibilização de um "feedback" ao participante, o que fomenta o desenvolvimento motor e mental.
- ☐ Método misto no esporte coletivo: Possibilita que inicialmente o participante compreenda a técnica, que é aplicada de forma separada e depois, com a obtenção do conhecimento necessário, a modalidade é executada.
- ☐ Método da série de jogos: Aperfeiçoamento da técnica motora, alinhado ao domínio material da modalidade e do ensino do comportamento tático.
- ☐ Método dos jogos esportivos modificados: Abordagem da compreensão da modalidade, em que todos os participantes podem participar na tomada de decisões. Assim, o ensino progride por meio da tática, ao invés do uso de habilidades técnicas, pode ser implementado de forma competitiva ou cooperativa, e é recomendado para qualquer nível de escolaridade.
- ☑ Método situacional: Aprimoramento de competências que permitem a solução de problemas motores específicos, por meio do desenvolvimento de capacidades coordenativas e técnico-motoras.
- ☐ Método crítico superador: O ensino do esporte se desenvolve de forma organizada e sistematizada, por meio dos princípios da relevância, contemporaneidade, adequação às possibilidades sócio cognitivas do aluno e a provisoriedade do conhecimento.
- ☑ Método crítico emancipatório: O ensino do esporte visa não apenas o desenvolvimento de técnicas e táticas, mas também fomentar os participantes para um agir solidário, por meio da interação aluno-aluno, aluno-professor e professor-aluno. Assim, promove-se as competências objetivas, sociais e comunicativas.

Justificativa: A escolha do método situacional, se deve ao fato das três modalidades esportivas terem relação com situações de jogo, onde a tomada de decisão é fundamental para o sucesso individual ou da equipe. Já a escolha do método crítico emancipatório, devido a interação que ele pode causar.

Detalhamento específico do projeto:

O período de execução do projeto será de 7 meses. Durante o primeiro mês serão produzidos a arte dos materiais, confeccionados os uniformes, adquiridos os materiais e as demais demandas que um projeto dessa magnitude necessita. Os recursos humanos que irão atuar neste projeto serão escolhidos pela sua qualificação, sempre optando pelos melhores. Os selecionados para cada cargo deverão trabalhar no planejamento de cada detalhe deste grandioso projeto que irá atender 260 beneficiados, além disso, eles serão responsáveis pelo acompanhamento de todo o projeto, visando produzir os relatórios do objeto e financeiro. O professor será responsável por ministrar as aulas com auxílio do monitor. Ressaltamos ainda, que uma vez por mês às sexta-feira, serão destinadas à uma reunião de equipe com duração de 02 horas que contará com a participação de todos os professores, monitores e coordenadores, com o intuito de fortalecer e corrigir as ações desenvolvidas entre os participantes. A forma de execução das aulas é determinada pelos profissionais de educação física devidamente registrados no conselho regional de educação física, sendo estes orientados pela equipe do projeto a planejarem as aulas tendo como base textos científicos e diretrizes de órgãos como a Organização Mundial de Saúde, o Colégio Americano de Medicina do Esporte e a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, para garantir a qualidade e efetividade das aulas. As modalidades futsal, futevôlei e muay-thai são caracterizadas pela execução de movimentos específicos e generalizados, que envolvam o recrutamento de grupamentos musculares que sabidamente são importantes para a manutenção do equilíbrio, da agilidade, da potência, da força e da aptidão cardiorrespiratória. Os 260 inscritos nas 3 modalidades irão receber itens de uso pessoal (depende da modalidade) e uma camiseta personalizada. Além disso, serão disponibilizados materiais de uso coletivo e todos os alunos receberão o kit lanche.

Frequência nas Aulas

Será requisito a todos os beneficiários manter frequência mínima de 70% nas aulas. A frequência será monitorada, e beneficiários que não atingirem o percentual mínimo podem ser substituídos. Em casos de faltas frequentes, a vaga será remanejada para outro participante.

Avaliação e Progresso

- Avaliações Regulares: Realizar avaliações periódicas para monitorar o progresso.
- Portfólios de Desenvolvimento: Manter registros detalhados do progresso de cada participante.

☒ Estou de acordo e ciente

3.4 INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser feitas antes do início do Projeto e alcançar o número de participantes previstos. Caso haja um número inferior de inscritos, serão realizadas ações de divulgação. No caso de menores, as inscrições serão feitas pelos responsáveis legais.

☒ Estou de acordo e ciente

3.5 EVENTOS

Têm como objetivo celebrar o início e o sucesso do projeto, fortalecer o engajamento da comunidade e promover um ambiente seguro. Durante cada evento, serão distribuídos kits lanches aos beneficiados e à equipe técnica.

Eventos selecionados:

- ☐ Evento de Abertura
- ☐ Evento de Encerramento
- ☒ Não haverá eventos

Tipo de realização:

- ☐ Por Projeto (1 ocorrência por evento)
- ☐ Por Núcleo (multiplicado pelo número de núcleos)

3.6 RECURSOS HUMANOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Todos os profissionais envolvidos diretamente no projeto, terão atribuições específicas necessárias à execução do Projeto. Serão (contratados/cedidos) professores de educação física devidamente qualificados para as modalidades que assim exigem, bem como profissionais específicos de cada modalidade.

Recursos Humanos:

Tipo	Cargo	Atuação	Qtde	Atribuições	Carga Horária	Justificativa	Tipo Pagamento	Quantidade Específica	Forma de Contratação
Coordenador Geral	Coordenador geral	Núcleo	1	Coordenar a fase de estruturação; monitorar as atividades desenvolvidas afim de garantir a boa execução do objeto pactuado	40 h/sem	Profissional fundamental para a realização do projeto pois, auxilia na produção e organização de documentos como os formulários de inscrição e recibo de entrega de materiais.	Mensal	7 mês(es)	Contratado
Administrativo	Auxiliar administrativo	Núcleo	1	Atuar nos aspectos administrativos, prestando apoio de ordem material, e controle direto dos alunos, como ficha de inscrição.	20 h/sem	Profissional fundamental para a realização do projeto pois, auxilia na produção e organização de documentos como os formulários de inscrição e recibo de entrega de materiais.	Mensal	7 mês(es)	Contratado
Professor	Professor de educação física	Turma	3	Preparar e ministrar as aulas práticas de acordo com a metodologia do projeto.	20 h/sem	Serão ofertadas 3 modalidades esportivas (futebol de salão, muay-thai e futevôlei), divididas em 3 turmas resultando em 260 beneficiários, desta maneira, é necessário 3 profissionais de educação física especializados em cada modalidade.	Mensal	6 mês(es)	Contratado
Monitor	Monitor	Turma	3	Fornecer suporte ao professor, auxiliar na supervisão dos alunos durante as atividades, garantir a organização adequada do espaço e equipamentos.	18 h/sem	Por se tratarem de 3 turmas distintas que ofertarão atividades físicas é necessário a existência de 1 monitor em cada, esse profissional é indispensável para o bom andamento das aulas e apoio aos professores e alunos quando necessário.	Mensal	6 mês(es)	Contratado

Tipo	Cargo	Atuação	Qtde	Atribuições	Carga Horária	Justificativa	Tipo Pagamento	Quantidade e Específica	Forma de Contratação
Coordenador Setorial	Coordenador setorial	Núcleo	1	Responsável pela supervisão e execução das aulas in loco, monitoramento as atividades diárias.	20 h/sem	Por se tratarem de 3 núcleos distintos que ofertarão atividades físicas é necessário a existência de 1 coordenador setorial, esse profissional é indispensável para o bom andamento do projeto.	Mensal	7 mês(es)	Contratado

Serviços Contratados:

Serviço	Descrição/Memória de Cálculo	Tipo de Pagamento	Quantidade	Justificativa
Assessoria Contábil	Responsável por preparar relatórios financeiros e supervisionar a área contábil, assegurando a conformidade com normas e regulamentações. Será 1 assessor financeiro * 7 meses = totalizando 7 meses.	Meses	7 meses	Este profissional é indispensável pois, ele é o responsável por conferir e executar os pagamentos de colaboradores, compra e aluguel de materiais.
Assessoria Jurídica	Firma especializada em assessoria Jurídica vinculada aos órgãos regulamentadores, com expertis e em suporte. Responsável pela elaboração de peças processuais e estratégias jurídicas; e controle de processos. / Será 1 assessor financeiro * 7 meses = totalizando 7 meses.	Meses	7 meses	Em razão da necessidade de execução do projeto, propõe-se a contratação de serviços de assessoria jurídica para a elaboração de contratos e seus aditivos, além de orientação jurídica.
Assessor de comunicação	Profissional especializado em gerenciar a presença e comunicação do evento em diversos meios, visando maximizar a visibilidade e impacto. Suas funções englobam o relacionamento com a imprensa, desenvolvimento de estratégias de divulgação. Elaboração e monitoramento da publicidade e propaganda referentes ao projeto. / Será 1 assessor de comunicação * 7 meses = totalizando 7 meses.	Meses	7 meses	Justifica-se pela necessidade de ampliar a visibilidade institucional, o relacionamento com a imprensa e o desenvolvimento de estratégias de divulgação das ações e resultados junto à sociedade, aos parceiros e ao poder público.
Assessoria Técnica de Projetos	Profissional que irá dialogar constantemente com o interlocutor da Plataforma TransfereGOV, bem como inserir documentos na celebração, execução e prestação de contas do instrumento. Inserir cronofísico, cronograma de desembolso, as declarações, certidões e outros documentos necessários para a celebração da parceria. / Será 1 assessor de projetos * 7 meses = totalizando 7 meses.	Meses	7 meses	Profissional necessário desde a concepção do projeto até a prestação de contas, este será um dos principais interlocutores da Plataforma TransfereGov pois, é o responsável por inserir e responder semanalmente qualquer documento ou diligência que possa surgir durante o processo de execução do projeto.

3.7 UNIFORMES

Para garantir um atendimento adequado aos beneficiários, será realizado a aquisição de uniformes para uso individual dos beneficiários. (neste caso, deverá preencher todos os campos).

Modalidade	Item	Descrição/Memória de Cálculo	Qnt Total	Destinatário	Justificativa
Muay-thai	CAMISETAS MUAY-THAI	malha dray fit apresentação: mangas curtas raglan, gola costurada em malha canelado com acabamento gola careca, personalizada em serigrafia à base de água ou sublimação (frente/costas), cor a definir. Tamanho: P, M, G, GG, XG, XGG . Serão 80 alunos * 1 camiseria para cada = totalizando 80 unidades.	80	Beneficiário	Material necessário para dar identidade ao participante, organizar a frequência e garantir o bom andamento das aulas.
Muay-thai	SHORT MUAY-THAI	Confeccionado em Oxford de Alta Resistência. Disponível nos T amanhos P, M ,G e GG / Serão 80 alunos * 1 camiseta para cada = totalizando 80 unidades.	80	Beneficiário	Material necessário para dar identidade ao participante, organizar a frequência e garantir o bom andamento das aulas.
Futvôlei	Short	Short, confeccionado no dry fit acabamento personalizada em serigrafia à base de água ou sublimação (frente/costas), cor a definir. Tamanho: P, M, G, GG, XG, XGG . Serão 100 alunos * 1 camiseta para cada = totalizando 100 unidades.	100	Beneficiário	Material necessário para dar identidade ao participante, organizar a frequência e garantir o bom andamento das aulas.

Futebol de salão	Camisa regata	Camisa regata, confeccionado no dry fit acabamento personalizada em serigrafia à base de água ou sublimação (frente/costas), cor a definir. Tamanho: P, M, G, GG, XG, XGG . Serão 80 alunos * 1 camiseta para cada = totalizando 80 unidades.	80	Beneficiário	Material necessário para dar identidade ao participante, organizar a frequência e garantir o bom andamento das aulas.
Futebol de salão	Short	short, confeccionado no dry fit - meião 100% algodão, multifilamento, com fio de no mínimo 72 filamentos e gramatura de 120 g/m2 a 130 g/m e gramatura de 145 g/m2 com tolerância de + ou – 5%, 4,05 de rendimento (m/kg) com tolerância de + ou – 5%, solidez à lavagem (iso 105 – c06) / Serão 80 alunos * 1 camiseta para cada = totalizando 80 unidades.	80	Beneficiário	Material necessário para dar identidade ao participante, organizar a frequência e garantir o bom andamento das aulas.

Futebol de salão	Camiseta	camiseta, confeccionado no dry fit - meião 100% algodão, multifilamento, com fio de no mínimo 72 filamentos e gramatura de 120 g/m2 a 130 g/m e gramatura de 145 g/m2 com tolerância de + ou – 5%, 4,05 de rendimento (m/kg) com tolerância de + ou – 5%, solidez à lavagem (iso 105 – c06) / Serão 80 alunos * 1 camiseta para cada = totalizando 80 unidades.	80	Beneficiário	Material necessário para dar identidade ao participante, organizar a frequência e garantir o bom andamento das aulas.
Futebol de salão	Meião	meião, confeccionado no dry fit - meião 100% algodão, multifilamento, com fio de no mínimo 72 filamentos e gramatura de 120 g/m2 a 130 g/m e gramatura de 145 g/m2 com tolerância de + ou – 5%, 4,05 de rendimento (m/kg) com tolerância de + ou – 5%, solidez à lavagem (iso 105 – c06) / Serão 80 alunos * 1 camiseta para cada = totalizando 80 unidades.	80	Beneficiário	Material necessário para dar identidade ao participante, organizar a frequência e garantir o bom andamento das aulas.

Futebol de salão	CHUTEIRA FUTEBOL SALÃO	Solado de borracha entre sola impacto fex, palmilha 13,5mm, Cabedal Micropower tecnologia Iperflex. / Serão 80 alunos * 1 par de chuteira para cada + 10% de reposição = totalizando 88 unidades.	88	Beneficiário	O uso da chuteira é fundamental para reduzir o risco de lesões nos pés que podem ocorrer durante a prática de futebol, além disso, irá proporcionar melhor aderência ao solo e tração durante a corrida e os movimentos de mudança de direção, sem contar a melhora na capacidade de chutar a bola com mais força e precisão.
Total de Uniformes			668		

3.8 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Em relação a identificação do projeto, fundamenta-se como elemento primordial, com vistas ao alcance dos beneficiados junto à comunidade regional. A identificação visual do projeto será aplicada em lugar de visibilidade, no núcleo, observando os padrões estabelecidos no Manual de Identidade Visual, disponível no site do Ministério, para o acompanhamento pela comunidade local e pelos órgãos de controle e fiscalização.

Opções aplicáveis:

☐ Placa de identificação do projeto
☒ Banner em local de destaque
☒ Divulgação em mídias sociais
☐ Outros

Origem dos recursos:
Emenda Parlamentar

3.9 DIVULGAÇÃO DO PROJETO

Os meios de divulgação deste projeto social têm como finalidade principal dar visibilidade à iniciativa, permitindo que ela seja conhecida por um público mais amplo, especialmente pela comunidade beneficiada. Ao divulgar um projeto social, busca-se sensibilizar a sociedade para a causa defendida, promovendo o engajamento da população, a conscientização sobre o problema social abordado e incentivando a participação ativa. Dessa forma, os meios de divulgação fortalecem a imagem do projeto, aumentam sua credibilidade e contribuem para mobilizar mais pessoas em torno de uma transformação social efetiva.

Meios de divulgação:

- ☐ Cartazes
- ☐ Faixas
- ☒ Banners
- ☐ Jornais
- ☐ Panfletos
- ☐ Folder
- ☐ Outros

Origem dos recursos:

Recursos da Emenda Parlamentar

3.10 MATERIAIS FORNECIDOS

Modalidade	Material	Aquisição/Locação	Descrição/Memória de Cálculo	Justificativa	Quantidade
Futvôlei	Kit lanche	Aquisição	01 (um) Suco de Caixinha com 200ml; 01 (um) Sanduiche de pão de hambúrguer com presunto e queijo muçarela; 01 (uma) Fruta da época; O lanche deve ser servido em embalagem individual e descartável. / 100 Alunos x 2 kit lanches por semana = receberão um total de 200 lanches semanais * 24 semanas de aula. O que totaliza será de 4.800 kit lanches.	Necessário para a alimentação dos alunos que participaram das atividades do projeto.	4.800

Futebol de salão	Kit lanhe	Aquisição	01 (um) Suco de Caixinha com 200ml; 01 (um) Sanduiche de pão de hambúrguer com presunto e queijo muçarela; 01 (uma) Fruta da época; O lanche deve ser servido em embalagem individual e descartável. / 80 Alunos x 2 kit lanches por semana = receberão um total de 160 lanches semanais * 24 semanas de aula. O que totaliza será de 3.840 kit lanches.	Necessário para a alimentação dos alunos que participaram das atividades do projeto.	3.840
Futvôlei	REDE DE FUTVÔLEI	Aquisição	Fio: Polietileno 2,5mm, Nylon: Trançado, Malha: 10x10cm, 4 esticadores em pvc rígido, Lona: 04 faixas emborrachadas sintéticas sendo de 14cm nas laterais e 7cm na parte superior e inferior - com reforço nas extremidades superior e inferior para evitar o corte pelo cabo de aço. / Serão utilizadas 2 redes de futevôlei X 1 núcleo, totalizando 2 redes.	O uso da rede é indispensável para a pratica desportiva, são necessários duas devido ao desgaste que a rede sofre durante os jogos.	2

Muay-thai	Ki lanche	Aquisição	01 (um) Suco de Caixinha com 200ml; 01 (um) Sanduiche de pão de hambúrguer com presunto e queijo muçarela; 01 (uma) Fruta da época; O lanche deve ser servido em embalagem individual e descartável. / 80 Alunos x 2 kit lanches por semana = receberão um total de 160 lanches semanais * 24 semanas de aula. O que totaliza será de 3.840 kit lanches.	Necessário para a alimentação dos alunos que participaram das atividades do projeto.	3.840
Futebol de salão	BOLAS MAX 1000	Aquisição	410-430 g 14 gomos 62,5-63,5 cm PU PRO TERMOTEC 6D TERMOFIXO EVACEL DUPLA COLAGEM CÁPSULA SIS FIFA PRO, CBFS. / Serão 10 bolas X 1 núcleo, totalizando 10 bolas.	As bolas de futebol de salão são indispensáveis para a prática desportiva. São necessárias para os educativos e exercícios de passe, chute ao gol, drible e além disso, para o jogo de futebol de salão.	10
Muay-thai	APARADOR DE SOCO MUAY THAI	Aquisição	material ecológico do enchimento: material de alta absorção de impacto. possui costuras duplas reforçadas; estampa: estampas em silkscreen; COM PRIMENTO: 23cm LARGURA: 19 cm ESPESSURA: 5 cm ESPUMA: de densidade ag 10. / Serão utilizados 50 aparadores de soco X 1 núcleo, totalizando 50 aparadores.	Item indispensável para treinamento de socos e demais educativos relacionados a modalidade.	50

Futebol de salão	PRATOS CHINÊS	Aquisição	altura 5 cm x 18,5cm diâmetro da base, PVC. / Serão utilizados 50 pratos chinês X 1 núcleo, totalizando 50 pratos chinês.	Os pratos chinês são utilizados para realização dos educativos, jogadas ensaiadas e demarcação de espaços durante os treinamentos. Eles serão utilizados para as equipes de cada categoria durante o treinamento.	50
Muay-thai	APARADOR DE CHUTE MUAY THAI	Aquisição	confeccionado em capota marítima, com pegs reforçadas, sistema de espuma compactado Multi Densidade para melhor absorção de impactos. Costuras reforçadas com cadarços ultra resistentes Aproximadas: 38cm de altura, 20cm de largura, 8cm de espessura. / Serão necessários 50 aparador de chute X 1 núcleo, totalizando 50 unidades.	Item indispensável para treinamento de chutes e demais educativos relacionados a modalidade.	50
Futebol de salão	BOLAS MAX 500	Aquisição	400-440 g 14 gomos 62-64 cm PU PRO TERMOTEC 6D TERMOFIXO EVACEL DUPLA COLAGEM CÁPSULA SIS FI FA PRO, CBFS. / Serão 10 bolas X 1 núcleo = totalizando 10 bolas.	As bolas de futebol de salão são indispensáveis para a prática desportiva. São necessárias para os educativos e exercícios de passe, chute ao gol, drible e além disso, para o jogo de futebol de salão.	10

Futebol de salão	BOLAS MAX 100	Aquisição	300-330 g 14 gomos 52-55 cm PU PRO TERMOTEC 6D TERMOFIXO EVACEL DUPLA COLAGEM CÁPSULA SIS FI FA PRO, CBFS. / Serão 10 bolas X 1 núcleo, totalizando 10.	As bolas de futebol de salão são indispensáveis para a prática desportiva. São necessárias para os educativos e exercícios de passe, chute ao gol, drible e além disso, para o jogo de futebol de salão.	10
Futebol de salão	Cones	Aquisição	50 cm de altura x 27 cm de base - PVC rígido . / Serão utilizados 25 cones X 1 núcleo, totalizando 25 unidades.	Os cones são utilizados para realização dos educativos, jogadas ensaiadas e demarcação de espaços durante os treinamentos. Eles serão utilizados para as equipes de cada categoria durante o treinamento.	25
Muay-thai	PROTETOR DE CANELA	Aquisição	confeccionado em espuma especial com 5 camadas para o mais alto grau de proteção, sistema de fecho em elástico com velcro, e revestimento em vinil. Tamanho P/M/G/GG. Serão utilizados 40 protetores de canela X 1 núcleo, totalizando 40 unidades.	Item indispensável para treinamento de chutes e demais educativos relacionados a modalidade.	40
Futebol de salão	CRONÔMETRO	Locação	Cronômetro Digital Profissional 200 Memórias. / Serão utilizados 3 cronômetros para cada núcleo X 3 núcleos, totalizando 9 unidades.	Os cronômetros, serão usados pela equipe técnica nos dias de treinos e jogos para medir e avaliar o tempo executando exercício aeróbios e/ou anaeróbios.	9

Futebol de salão	KIT TREINADOR	Aquisição	Prancheta tática - 54cm de altura x 32cm de base, plástico e acrílico PVC. / Serão utilizadas 2 pranchetas X 1 núcleo, totalizando 2 unidades.	As pranchetas, serão usados pela equipe técnica nos dias de treinos e jogos para demonstrar jogadas ensaiadas.	2
Futebol de salão	CANELEIRA	Aquisição	material polietileno 13,5cm altura x por 6,5cm largura, revestida em EVA. / Serão 100 alunos X 1 caneleira para cada, totalizando 100 unidades.	O uso da caneleira é fundamental para reduzir o risco de fratura na tíbia e também proteger os machucados que acontecem durante a prática de futebol de salão, evitando que a sujeira da quadra entre nas feridas e cause algum tipo de infecção.	100
Futebol de salão	BOLAS MAX 200	Aquisição	350-380 g 14 gomos 55-58 cm PU PRO TERMOTEC 6D TERMOFIXO EVACEL DUPLA COLAGEM CÁPSULA SIS FI FA PRO, CBFS. / Serão 10 bolas * 1 núcleo = totalizando 10 unidades.	As bolas de futebol de salão são indispensáveis para a prática desportiva. São necessárias para os educativos e exercícios de passe, chute ao gol, drible e além disso, para o jogo de futebol de salão.	10
Muay-thai	PROTETOR DE CABEÇA	Aquisição	confeccionado em material sintético, ajuste com tira em velcro com queixo. Dimensões do produto (21cm altura x 69cm circunferência). Peso aproximado 180gr. Enchimento de Espuma. / Serão utilizados 40 protetores de cabeça X 1 núcleo, totalizando 40 unidades.	O uso do protetor de cabeça é fundamental para reduzir o risco de fratura e lesões e também proteger a cabeça de impacto que podem causar machucados que acontecem durante a prática da modalidade.	40

Muay-thai	LUVAS MUAY-THAI	Aquisição	Acabamento 86% Poliuretano e 14% acetato de etileno de vinil (EVA), Tecido principal: 100% poliuretano, forração 100% poliéster, descrição, espuma injetada de média densidade pré-moldada. Serão utilizados 40 pares de luvas X 1 núcleo, totalizando 40 unidades.	Durante a prática esportiva, o lutador necessita do uso da luva pois, ela evita que o golpe cause lesões graves, além de minimizar os riscos associados com a prática desta modalidade.	40
Futvôlei	FITA MARCAÇÃO DE FUTVÔLEI	Aquisição	tamanho da quadra: 9x18m; - Material: Polipropileno (CBR). / Serão utilizadas 2 fitas de marcação X 1 núcleo, totalizando 2 fitas.	O uso da fita de marcação é indispensável para a prática desportiva, são necessários duas devido ao desgaste que a fita sofre durante os jogos.	2
Futvôlei	BOLA FUTVÔLEI	Aquisição	microfibra supermacia 32 painéis pentatônicos, tamanho oficial 5, resistente a água - FV550. / Serão utilizados 30 bolas X 1 núcleo, totalizando 30 bolas.	As bolas de futevôlei são indispensáveis para a prática desportiva da modalidade. São necessárias para os educativos e exercícios de passe, cabeceio e além disso para o jogo de futevôlei.	30

Muay-thai	TATAME DE EVA	Aquisição	30mm x 1m x 1m. / Serão necessário 100 placas de tatame X 1 núcleo, totalizando 100 placas. As aulas irão ocorrer numa sala de 200 metros quadrado.	Durante a prática esportiva de muay-thai, é necessário o uso do tatame para manter a segurança e o bom andamento da aula. O tatame permite que os alunos treinem de forma segura evitando lesões durante as quedas e minimizando o atrito com o solo. As aulas irão ocorrer numa sala de 200 metros quadrado.	100
Total de Materiais					13.060

3.11 CADASTRO DE NÚCLEOS

ID	Localidade	Quantidade de Turmas	Recursos Humanos
3	Brazlândia/DF	2	Coordenador setorial (1)
2	Brazlândia/DF	2	Coordenador setorial (1)
1	Brazlândia/DF	2	Coordenador setorial (1)

3.12 CADASTRO DE TURMAS

Núcleo (ID - Nome)	Modalidade	Dias da Semana	Beneficiários	Turmas	Aulas/Semana	Carga Horária (h/a)	Subtotal
1 - Brazlândia/D F	Futebol de salão	Segunda-feira, Quarta-feira, Sexta-feira	50	1	3	03:00 h/a	09:00
1 - Brazlândia/D F	Futvôlei	Terça-feira, Quinta-feira, Sexta-feira	40	1	3	03:00 h/a	09:00
2 - Brazlândia/D F	Muay-thai	Terça-feira, Quinta-feira, Sexta-feira	40	1	3	03:00 h/a	09:00
2 - Brazlândia/D F	Futebol de salão	Terça-feira, Quinta-feira, Sexta-feira	50	1	3	03:00 h/a	09:00
3 - Brazlândia/D F	Futvôlei	Terça-feira, Quinta-feira, Sexta-feira	40	1	3	03:00 h/a	09:00
3 - Brazlândia/D F	Muay-thai	Terça-feira, Quinta-feira, Sexta-feira	40	1	3	03:00 h/a	09:00
						Total Carga Horária:	54:00 h/sem

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1 ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES

O acompanhamento e monitoramento das atividades do projeto será realizado de forma sistemática e contínua, através dos seguintes mecanismos:

1. Reuniões periódicas com a equipe executora para avaliação do desenvolvimento das atividades;

2. Visitas técnicas aos núcleos para verificação in loco da execução das ações;

3. Relatórios mensais de acompanhamento com indicadores de desempenho;

4. Avaliação qualitativa e quantitativa dos resultados alcançados;

5. Feedback dos beneficiários através de questionários de satisfação;

6. Registro fotográfico das atividades desenvolvidas;

7. Controle de frequência dos participantes;

8. Monitoramento dos recursos financeiros e materiais;

9. Avaliação do cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos;

10. Identificação de dificuldades e proposição de soluções.

Estes mecanismos permitirão um acompanhamento efetivo do projeto, garantindo a qualidade da execução e o alcance dos resultados esperados.

Estou de acordo e ciente:

☒ Sim

4.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto apresentado demonstra um compromisso significativo com o desenvolvimento esportivo e social da comunidade. Através de uma estrutura bem definida, recursos humanos qualificados e metodologia adequada, o projeto visa alcançar seus objetivos de forma efetiva e sustentável.

A implementação será realizada de maneira organizada, com monitoramento constante e avaliação periódica dos resultados. O acompanhamento das atividades permitirá ajustes necessários para garantir o sucesso do projeto.

A equipe está comprometida com a execução de qualidade e com o impacto positivo que o projeto trará para os beneficiários e para a comunidade como um todo.

Estou de acordo e ciente:

☒ Sim